



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru  
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

**ПРИКАЗ**

«24» июля 2023 г.

№ 63/ХС-23/163

п. Кузнечики

**«О начале выполнения работ по объекту: «Строительство КРН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. оп. б/н ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 42 ф. 7 с ПС-773 «Былово» в сторону КТП-314 (до реконструкции) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-314 (до реконструкции) → границы участков заявителей.**

**Реконструкция ТП-314 с установкой корпуса в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ»**

В соответствии с п. 5.6 СП 48.13330.2019 и в целях выполнения работ по объекту: «Строительство КРН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. оп. б/н ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 42 ф. 7 с ПС-773 «Былово» в сторону КТП-314 (до реконструкции) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-314 (до реконструкции) → границы участков заявителей. Реконструкция ТП-314 с установкой корпуса в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ»,

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Управлению капитального строительства (Зазулин А.А.):
  - 1.1. Выполнить следующие работы:
    - 1.1.1. «Строительство КРН-10 кВ по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ;
    - 1.1.2. «Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. оп. б/н ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 42 ф. 7 с ПС-773 «Былово» в сторону КТП-314 (до реконструкции) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ.
    - 1.1.3. «Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-314 (до реконструкции) → границы участков заявителей по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ.

1.1.4. «Реконструкция ТП-314 с установкой корпуса в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (инв. № 43313287)», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ.

1.2. Приступить к выполнению работ после утверждения проектной документации и получения всех необходимых согласований.

1.3. Работы выполнить в срок не позднее 31.12.2023.

1.4. Предъявить объект и всю необходимую документацию к нему постоянно действующей рабочей комиссии по приемке оборудования после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования в установленном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения строительно-монтажных работ, но не более сроков, установленных в пункте 1.3. настоящего приказа.

2. Бухгалтерии (Смирнова М.А.):

2.1. В целях бухгалтерского учета формирования стоимости объектов, указанных в пунктах 1.1.1. – 1.1.4. настоящего приказа присвоить им идентификационные номера:

- пункт 1.1.1. - № БП-004816;
- пункт 1.1.2. - № БП-004817;
- пункт 1.1.3. - № БП-004818;
- пункт 1.1.4. - № БП-004819.

2.2. В целях бухгалтерского учета материально-производственных запасов, используемых для осуществления работ согласно пунктам 1.1.1. – 1.1.4. настоящего приказа образовать:

2.2.1. Временный лимитированный склад объекта капитального строительства:

- по пункту 1.1.1., присвоив ему постоянный номер № БП-008226;
- по пункту 1.1.2., присвоив ему постоянный номер № БП-008228;
- по пункту 1.1.3., присвоив ему постоянный номер № БП-008230;
- по пункту 1.1.4., присвоив ему постоянный номер № БП-008232.

2.2.2. Склад строительной площадки объекта капитального строительства:

- по пункту 1.1.1., присвоив ему постоянный номер № БП-008227;
- по пункту 1.1.2., присвоив ему постоянный номер № БП-008229;
- по пункту 1.1.3., присвоив ему постоянный номер № БП-008231;
- по пункту 1.1.4., присвоив ему постоянный номер № БП-008233.

3. Отделению земельно-правовых отношений (Трошкин П.В.) в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента начала работ выполнить инженерно-геодезические изыскания, получить и согласовать исходно-разрешительную документацию.

4. Проектному отделению Управления капитального строительства (Терехов И.А.) в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента



получения всех исходных данных разработать проектную документацию и предоставить ее на утверждение генеральному директору.

5. Назначить ответственным за получение акта об осуществлении технологического присоединения заместителя генерального директора Зайцева Олега Михайловича.

6. Службе главного инженера (Зеленский А.А.):

6.1. Своевременно подать заявки на отключение в сторонние организации и производить отключение в собственных сетях в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от ответственного за производство работ.

6.2. Обеспечить паспортизацию объекта, согласно преамбуле настоящего приказа, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения пункта 1.3. настоящего приказа.

6.3. Внести изменения в паспорт ТП-314 (инв. № 43313287) в связи с проведением реконструкции в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения пункта 1.4. настоящего приказа.

7. Назначить ответственным за производство работ, составление Лимитной карты (в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения утвержденной проектной документации) и подачу заявок на отключение начальника службы ТП, РП и КЛ Варлакова Сергея Константиновича.

8. Назначить ответственным за своевременное (в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения утвержденной Лимитной карты, при условии, если изготовление и поставка не превышает 30 (тридцать) календарных дней, в противном случае, срок поставки материалов и оборудования определяется договором поставки) снабжение материалами и оборудованием начальника отделения закупок Астапову Марию Алексеевну.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Сукочева Андрея Анатольевича.

Генеральный директор



Н.В. Ильин