



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

ПРИКАЗ

«30» декабря 2020 г.

№ 506

п. Кузнечики

**«О графике капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства
ОАО «РСН» на 2021 год»**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график капитальных ремонтов на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Службе эксплуатации электросетевого хозяйства (Андриенко Р.А.) обеспечить в установленном порядке организацию и выполнение капитальных ремонтов в соответствии с утвержденным графиком.
3. Оперативно-диспетчерской службе (Михайлова И.В.) обеспечить своевременное предоставление запросов на отключение электроустановок для капитальных ремонтов в 2021 году.
4. Заместителю главного инженера – начальнику электротехнической лаборатории (Голубев А.А.) после проведения капитальных ремонтов произвести необходимые испытания согласно правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Зеленского А.А.

Генеральный директор

Н.В. Ильин

Приложение
к приказу от 30.12.2020 № 506

**График капитальных ремонтов
объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСИ» на 2021 год**

№ п.п	Ремонтируемый Объект	Состав работ	Сроки	
			с	по
1	2	3	4	5
РП/ТП/КТП-6/10/0,4кВ				
1	ТП-311 РУ-0.4кВ, г. Москва, с/п Вороновское, п. ЛМС № 43313279	1. ТП-311 РУ-0.4кВ, Замена оборудования. 2. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	02.08.2021
2	ТП-1130, РУ-0.4кВ г. Москва с/п Вороновское, п. Вороновское Ответственное хранение.	1. ТП-1130, РУ-0.4кВ замена ячеек ЩО. 2. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	02.08.2021
3	ТП-933, РУ-0.4кВ г. Москва с/п Вороновское, п. Вороновское Ответственное хранение.	1. ТП-933, РУ-0.4кВ замена ячеек ЩО. 2. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	02.08.2021
4	КТП-12 г. Москва, с/п Вороновское, Агроэкология № 43313278	1. Капремонт здания. Замена корпуса	01.08.2021	03.09.2021
5	КТП-12 г. Москва, с/п Вороновское, Агроэкология № 43313278	1. Капремонт РУ- 0,4кВ	01.08.2021	03.09.2021
6	КТП-145 г. Москва, с/п Вороновское, д. Бакланово. № 43313357	1. Капремонт здания. Замена корпуса.	01.08.2021	03.09.2021
7	КТП-145 г. Москва, с/п Вороновское, д. Бакланово. № 43313357	1. Капремонт РУ- 0.4кВ.	01.08.2021	03.09.2021

8	ЗТП-312 РУ-0,4кВ г. Москва, с/п Краснопахорское Минзаг. № 43313356	1. Кап. Ремонт РУ-0,4кВ ЗТП-312.	01.09.2021	01.10.2021
9	ТП-148 РУ-0.4кВ г. Москва с/п Краснопахорское, п. Красная Пахра. № 000002847	1. Кап. ремонт РУ-0.4кв. замена ячеек ЩО 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	01.10.2021
10	ТП-921 РУ-10кВ, г. Москва, с/п Кленовское. № 43313292	1. Кап. ремонт РУ-10кВ. Замена ячеек КСО 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	01.10.2021
11	КТП-275 г. Москва, с/п Кленовское, д. Свитино № 43313359	1. Кап. ремонт РУ-0.4кВ.	01.08.2021	03.09.2021
12	КТП-325 г. Москва, с/п Кленовское, д. Лукошкино. № 43313541	1. Капремонт РУ-0.4кВ.	01.08.2021	03.09.2021
13	КТП-524 г. Москва, с/п Щаповское, ДРП-№ 3 № 43312798	1. Капремонт РУ-0.4кВ.	01.08.2021	03.09.2021
14	ТП-1708 г. Москва, п. Рязановское, п. Знамя Октября, мкр. "Родники". № 43315090	1. Замена С.Р. РУ-10кВ. 2. Пусконаладочные работы.	01.08.2021	03.09.2021
15	КТП-161 г. Москва, с/п Роговское, ИЖС Каменка № 43313297	1. Капремонт здания. Замена корпуса	01.07.2021	02.08.2021
16	КТП-161 г. Москва, с/п Роговское, ИЖС Каменка. № 43313297	1. Капремонт РУ-0,4кВ	01.07.2021	02.08.2021
17	КТП-1155 г. Москва, с/п Роговское, СНТ Механизатор № 43314975	1. Капремонт здания. Замена корпуса	01.07.2021	02.08.2021
18	КТП-1155 г. Москва,	1. Капремонт РУ-	01.07.2021	02.08.2021

	с/п Роговское, СНТ Механизатор № 43314975	0,4кВ		
19	КТП-658 г. Москва, с/п Краснопохорское, ДСПК Шурави. № 43313670	1. Капремонт здания. Замена корпуса	01.07.2021	02.08.2021
20	КТП-658 г. Москва, с/п Краснопохорское, ДСПК Шурави. № 43313670	1. Капремонт РУ- 0,4кВ	01.07.2021	02.08.2021
КЛ-6/10/0,4кВ				
21	2 КЛ-0.4кВ, от ЗТП- 1138 до ЖИЛЫХ ДОМОВ № 18, 33 п. ЛМС, поселение Вороновское, г. Москва. № 43312759	1. Замена участка кабеля 0.4кВ. 2. Протяженность 200м. 3. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	01.08.2021
22	2КЛ от РП-30 до ЗТП- 578, находящихся по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, пос. Знамя Октября. № 43312693	1. Замена 2х КЛ-10кВ. 2. Протяженность 470 м. 3. Пусконаладочные работы.	01.08.2021	01.09.2021
23	2КЛ от РП-5 до ВРУ котельной, п. Шишкин лес, г. Москва. № 43313748	1. Замена участка 2х КЛ- 0.4кВ 2. Протяженностью 324м. 3. Пусконаладочные работы.	01.08.2021	01.09.2021
24	2КЛ от ЗТП-942 до ВРУ дет. сада «Радуга», п. Вороново, поселение Вороновское, г. Москва. № 43313146	1. Замена участка 2х КЛ- 0.4кВ 2. Протяженностью 0.06м. 3. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	01.08.2021
25	КЛ-6кВ отпайка от ф.8 с ПС-138 «Рязаново» до КТП-1802 п.Фабрика 1 Мая г. Москва № 43313817	1. Замена участка КЛ- 6кВ. 2. Протяженностью 0.030м. 3. Пусконаладочные работы.	01.07.2021	01.08.2021
26	КЛ-0.4кВ Ф-1 от ТП- 1130 до ВРУ здания	1. Ремонт КЛ до ВРУ. здания	01.09.2021	28.12.2021

	Администрации. по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	Администрации. Протяженность 100м. 2. АВББШв 4x50 3. Пусконаладочные работы.		
27	КЛ-0.4кв Ф-2 от ТП-1130 до ВРУ жилого дома № 1 по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома № 1 Протяженность 40м. 2. АВББШв 4x95 3. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	28.12.2021
28	КЛ-0.4кв Ф-3 от ТП-1130 до ВРУ жилого дома № 5 по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома № 5 Протяженность 40м. 2. АВББШв 4x120 3. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	28.12.2021
29	КЛ-0.4кв Ф-4 от ТП-1130 до РУ-0.4кВ, ТП-920 по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома № 5 Протяженность 40м. 2. АВББШв 4x120 3. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	28.12.2021
30	2КЛ-0.4кВ от ТП-933 до ВРУ Д/С «Родничок» ввод № 1,2 по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт 2КЛ-0.4кВ от ТП-933 до ВРУ Д/С «Родничок» ввод № 1,2. 2. АВББШв 4x50 Протяженность 50м. 3. Пусконаладочные работы	01.09.2021	28.12.2021
31	2КЛ-0.4кВ, от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 6 (подъезд 1-4) по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва.	1. Ремонт КЛ от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 6. Ввод № 1,2. Протяженность 90м. 2. АВББШв 4x120.	01.09.2021	28.12.2021

	Ответственное хранение.	3. Пусконаладочные работы.		
32	2КЛ-0.4кВ, от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 6 (подъезд 5-8) по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт КЛ от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 6. Ввод № 3,4. Протяженность 90м. 2. АВБШв 4x120. 3. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	28.12.2021
33	2КЛ-0.4кВ, от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 7 ввод № 1,2 по адресу: с. Вороново, Вороновское поселение, г. Москва. Ответственное хранение.	1. Ремонт 2КЛ от ТП-920 до ВРУ жилого дома № 7. Ввод № 1,2. Протяженность 50м. 2. АВБШв 4x120. 3. Пусконаладочные работы.	01.09.2021	28.12.2021



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

ПРИКАЗ

«31» декабря 2019 г.

№ 373

п. Кузнечики

**«О графике капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства
ОАО «РСП» на 2020 год»**

В связи с производственной необходимостью:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график капитальных ремонтов на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Управлению капитального строительства (Сукочеву А.А.) обеспечить в установленном порядке организацию и выполнение капитальных ремонтов в соответствии с утвержденным графиком.
3. Приказ от 01.05.2019 № 100 «О графике капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСП» на 2020 год» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Зеленского А.А.

Генеральный директор

Н.В. Ильин

Приложение № 1
к приказу от 31.12.2019 № 373

**График капитальных ремонтов
объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСИ» на 2020 год**

№ п.п	Ремонтируемый Объект	Состав работ	Сроки	
			с	по
1	2	3	4	5
1	2КЛ -10кВ от РТП-18 до ЗТП-171 протяженностью 2х0.130км находящейся по адресу: поселение Роговское, г. Москва.	1. Ремонт, замена опорных изоляторов. 2. Ремонт 2х КЛ-10кВ Ф-20, Ф-7. 3. Пусконаладочные работы.	02.03.2020	19.11.2020
2	РУ-10кВ, ЗТП-312, находящаяся по адресу: п. Минзаг, поселение Краснопахорское, г. Москва.	1. Ремонт РУ-10кВ, замена вышедших из строя приводов коммутационных аппаратов. 2. Пусконаладочные работы.	11.05.2020	09.11.2020
3	КЛ- 0.4кВ от опоры до ж/д № 1 находящейся по адресу: п. Рогово, г. Москва.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома. Длина 30м. 2. Пусконаладочные работы.	20.05.2020	23.11.2020
4	КЛ- 0.4кВ от опоры до ж/д № 3 находящейся по адресу: п. Рогово, г. Москва.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома. Длина 30м. 2. Пусконаладочные работы.	20.06.2020	23.11.2020
5	КЛ- 0.4кВ от опоры до ж/д № 4 находящейся по адресу: п. Рогово, г. Москва.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома. Длина 30м. 2. Пусконаладочные работы.	20.06.2020	23.11.2020

6	2 КЛ-10кВ от РТП-18 до ЗТП-169 Ф-13, Ф-11 протяженностью 2х360м, находящейся по адресу: поселение Роговское, г. Москва.	1. Ремонт, замена опорных изоляторов. 2. Ремонт 2х КЛ-10кВ Ф-13, Ф-11. 3. Пусконаладочные работы.	06.06.2020	12.10.2020
7	РТП-39 РУ-10кВ, находящейся по адресу: п. Ерино, поселение Рязановское, г. Москва.	1. Ремонт РУ-10кв, замена вышедших из строя приводов коммутационных аппаратов. 2. Пусконаладочные работы.	01.06.2020	31.12.2020
8	КЛ- 0.4кВ от опоры до ж/д № 5 находящейся по адресу: п. Рогово, г. Москва.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома. Длина 30м. 2. Пусконаладочные работы.	11.05.2020	16.10.2020
9	КЛ- 0.4кВ от опоры до ж/д № 12 находящейся по адресу: д. Каменка пос. Роговское, г. Москва.	1. Ремонт КЛ до ВРУ жилого дома. Длина 30м. 3. Пусконаладочные работы.	01.06.2020	21.09.2020
10	КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12, Ф-19 протяженностью 2690м находящейся по адресу: мкр. Родники, пос. Рязановское, г. Москва.	1. Ремонт КЛ-10кВ АСБл 3х240 протяженностью 400м. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	21.12.2020
11	КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12, Ф-20 протяженностью 2690м находящейся по адресу: мкр. Родники, пос. Рязановское, г. Москва.	1. Ремонт КЛ-10кВ АСБл 3х240 протяженностью 400м. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	24.12.2020
12	КЛ -0.4кВ от ТП-925 до Ж/Д № 6 протяженностью 250м находящейся по адресу: поселение Кленовское, г. Москва.	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	08.09.2020	21.12.2020

13	КЛ -0.4кВ от ТП-907 до Школы № 2073 протяженностью 200м находящейся по адресу: поселение Кленовское, г. Москва.	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	09.09.2020	28.12.2020
14	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 5. Протяженностью 280м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	21.12.2020
15	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 11. Протяженностью 100м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	14.09.2020	21.12.2020
16	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 23. Протяженностью 150м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	21.09.2020	30.12.2020
17	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 16. Протяженностью 100м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	21.12.2020
18	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 7. Протяженностью 380м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	10.08.2020	25.12.2020
19	КЛ-0.4кВ от ЗТП-938 до ж/д 22. Протяженностью 115м. ул. Юбилейная п. Рогово, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	03.08.2020	28.12.2020
20	КЛ-0.4кВ от ЗТП-938 до ж/д № 21. Протяженностью 290м. ул. Юбилейная п. Рогово, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	30.12.2020

21	КЛ-0.4кВ от ЗТП-938 до ж/д № 18. Протяженностью 120м. ул. Юбилейная п. Рогово, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	06.07.2020	14.12.2020
22	КЛ-0.4кВ от ЗТП-938 до ж/д № 15. Протяженностью 220м. ул. Юбилейная п. Рогово, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	01.09.2020	30.12.2020
23	КЛ-0.4кВ от ЗТП-942 до ж/д № 9. Протяженностью 220м. п. Вороново, г. Москва	1. Ремонт кабельной линии. 2. Пусконаладочные работы.	22.06.2020	28.12.2020

Приложение №1
к приказу от 09.11.2018 № 154

**График капитальных ремонтов
объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСП» в 2019г.**

№ п.п	Ремонтируемый Объект	Состав работ	Сроки	
			с	по
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт Ф-11 с РП-5, от опоры №1 до опоры №85 п. Курилово, Щаповское поселение .	1. Замена участка. Замена голого провода АС на СИП. 2. Пусконаладочные работы.	01.07.2019	18.11.2019
2	РТП-18,РУ -10кв поселение Роговское, д Кресты.	1. Замена ВВ оборудования РУ-10кв, ячеек КСО-298, настройка РЗА. 2. Пусконаладочные работы.	01.07.2019	18.11.2019
3	ЗТП-1272, РУ-0.4кв 2 секция шин поселение Краснопахорское	1. Замена ячеек ЩО-70 Замена ячеек и ошиновки 0,4кВ 2. Частичная замена концевых муфт. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 3. Чистка изоляции РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.	03.06.2019	31.08.2019

4	ЗТП-1230, РУ-0,4кВ п.Минзаг	1. Замена ячеек ЩО-70 в РУ-0,4кВ. 1 и 2 секция шин. Замена ячеек и ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. 2. Чистка изоляции РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.	01.07.2019	31.11.2019
5	СНТ «Поляны» КТП-141, Вороновское поселение, новая Москва.	Замена оборудования РУ-0.4кв., на КТП-141.	03.06.2019	02.09.2019
6	ЗТП-1230, РУ-10 кВ п. Минзаг, поселение Краснопахорское, новая Москва.	Замена ячеек КСО-393, настройка РЗА. 2. Пусконаладочные работы.	20.05.2019	09.09.2019
7	Ф-17,ПС-706,до КТП-1390, отпайка от опоры №79 в сторону СНТ « Хлыново ».	1.Замена участка. Замена голого провода АС на СИП. 2. Пусконаладочные работы.	01.06.2019.	15.10.2019
8	г. Москва, поселение Остафьево, ЗТП-3601 Ру-0.4 кв, замена ячеек ЩО-70.	1. Замена ячеек ЩО-70 в РУ-0,4кВ. 1 и 2 секция шин. 2. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. Замена электросчетчиков, трансформаторов тока. 3. Пусконаладочные работы.	01.06.2019	30.08.2019

9	Кап ремонт ВЛ-0.4кв от КТП-141, Вороновское поселение новая Москва.	Замена АС- СИП-3х95+1х95+1х16, 3х70+1х70+1х16.	20.05.2019	29.11.2019
10	Кап Ремонт от ЗТП-1320 поселение Щаповское новая Москва, ВЛ замена провода от опоры №1, АС на СИП-3х95 ,1х95 ,1х16.	ВЛ 0.4кв замена провода АС на СИП-3х95+1х95+1х16, 3х70+1х70+1х16.	24.05.2019	28.11.2019
11	д.Алхимово, поселение Рязановское, КТП-1544. ВЛ-0.4кВ	ВЛ- 0.4кВ замена провода АС на СИП-3х95+1х95+1х16, 3х70+1х70+1х16.	27.05.2019	27.11.2019

**Приложение № 1
к приказу от 06.02.2018 № 10**

**График капитальных ремонтов
объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСП» в 2018 году**

№ п.п.	Ремонтируемый объект	Состав работ	Сроки	
			с	по
1	2	3	4	5
1	КЛ-0,4кВ от ТП-№ 3601 до Ж/Д № 10 п.Остафьево	1. Замена участка кабеля КЛ-0,4кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	01.02.2018	15.02.2018
2	ЗТП-3602, РУ-0,4кВ п.Остафьево	1. Ремонт в РУ-0,4кВ. 1 и 2 секция шин. 2. Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. Замена электросчетчиков, трансформаторов тока. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 3. Чистка изоляции РУ-0,4кВ. 4. Пусконаладочные испытания.	16.02.2018	28.02.2018
3	КЛ-0,4кВ от ТП-№ 1320 до Ж/Д № 41 п.Щапово	1. Замена участка кабеля КЛ-0,4кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	01.03.2018	15.03.2018
4	КЛ-0,4кВ от ТП-№ 1320 до Ж/Д № 42 п.Щапово	1. Замена участка кабеля КЛ-0,4кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	16.03.2018	31.03.2018

5	КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-№ 1 фид. № 3 п.Курилово	1. Замена участка кабеля КЛ-10кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	01.04.2018	15.04.2018
6	КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-№ 1 фид. № 10 п.Курилово	1. Замена участка кабеля КЛ-10кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	16.04.2018	30.04.2018
7	КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-№ 2 фид. № 5 п. Курилово	1. Замена участка кабеля КЛ-10кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	01.05.2018	15.05.2018
8	КЛ-10кВ от РП-5 до ЗТП-№ 2 фид. № 12 п. Курилово	1. Замена участка кабеля КЛ-10кВ по результатам испытаний. 2. Пусконаладочные работы.	16.05.2018	31.05.2018
9	КТП-№ 12 п. Вороново Агрэкология	1. Ремонт, регулировка в РУ-10кВ. Замена РЛНД-10. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 2. Ремонт в РУ-0,4кВ. 1 секция шин. Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. 3. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.	01.06.2018	21.06.2018
10	КТП-№ 259 д. Зыбино	1. Ремонт, регулировка в РУ-10кВ.	22.06.2018	13.07.2018

		<p>Замена РЛНД-10. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 2. Ремонт в РУ-0,4кВ. 1 секция шин. Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. 3. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.</p>		
11	ЗТП-790, РУ-0,4кВ п. Красная Пахра	<p>1. Ремонт в РУ-0,4кВ. 1 и 2 секция шин. Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 2. Чистка изоляции РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.</p>	14.07.2018	05.08.2018

12	ЗТП-1272, РУ-0,4кВ п. Красная Пахра	1. Ремонт в РУ-0,4кВ. 1 и 2 секция шин. Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. 2. Чистка изоляции РУ-0,4кВ. 3. Пусконаладочные работы.	06.08.2018	31.08.2018
13	ВЛ-10кВ с РП-59 Ф-15 от опоры № 126 до КТП-325 д. Лукошкино (длина 8 метров)	1. Замена участка ВЛ-10кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Замена РЛНД-10. 3. Пусконаладочные работы.	01.06.2018	10.06.2018
14	ВЛ-10кВ с ПС-773 Ф-6 от опоры № 12 до КТП-90 д. Исаково (длина 105 метров)	1. Замена участка ВЛ-10кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Замена РЛНД-10. 3. Замена опор. 4. Пусконаладочные работы.	11.06.2018	24.06.2018
15	ВЛ-6кВ от ТП-951 до КТП-1292 п. Знамя Октября (длина 183 метра)	1. Замена участка ВЛ-6кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Установка РЛНД-10, 3. Замена опор. 4. Пусконаладочные работы.	25.06.2018	08.07.2018
16	ВЛ-10кВ с ПС-773 Ф-2 от опоры № 30/1 до КТП-316 п.Секерино (длина 390 метров)	1. Замена участка ВЛ-10кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Замена РЛНД-10. 3. Установка опор. 4. Пусконаладочные работы.	09.07.2018	23.07.2018

17	ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-596 до КТП-952 д.Мостовское (длина 460 метров)	1. Замена участка ВЛ-6кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Замена РЛНД-10. 3. Установка опор. 4. Пусконаладочные работы.	24.07.2018	07.08.2018
18	ВЛ-10кВ с ПС-773 Ф-7 от опоры №42 до КТП-314 д.Терехово (длина 112 метров)	1. Замена участка ВЛ-10кВ провод АС на СИП и изоляторов. 2. Замена РЛНД-10. 3. Пусконаладочные работы.	08.08.2018	15.08.2018
19	ВЛ-0,4кВ от ТП-952 до ж. д. д.Мостовское (длина 1808 метров)	1. Замена участка линии 0,4кВ провод АС на СИП. 2. Замена линейной арматуры и изоляторов. 3. Установка опор. 4. Пусконаладочные работы.	16.08.2018	09.09.2018
20	ВЛ-0,4кВ от ТП 316 до ж. д. п. Секерино (длина 480 метров)	1. Замена участка линии 0,4кВ провод АС на СИП. 2. Замена линейной арматуры и изоляторов. 3. Пусконаладочные работы.	10.09.2018	28.09.2018

**График ремонтов
объектов электросетевого хозяйства ОАО «РСП» в 2017г.**

№ п.п	Ремонтируемый Объект	Состав работ	Сроки	
			с	по
1	2	3	4	5
1	Ремонт КТП-192 поселение Роговское ТиНАО.	1.Ремонт, замена опорных изоляторов. Регулировка приводов и механизмов. 2. Пусконаладочные работы.	01.03.2017	19.11.2017
2	ЗТП-173, пос. Рогово, поселение Роговское , ТиНАО.	1.Ремонт, замена ВВ оборудования РУ-10кв, ячеек КСО-298, настройка РЗА. 2. Пусконаладочные работы.	10.02.2017	16.10.2017
3	СНТ «Метрополитен» КТП-1560, поселение Стрелковское ,Московская область.	1. Ремонт РУ-0.4кв 2. Пусконаладочные работы.	03.04.2017	31.08.2017
4	КТП-1452,Сатино-Русское,Щаповское поселение , ТиНАО.	1.Ремонт КТП, замена провода АС на СИП. 2.Пусконаладочные работы.	15.05.2017	12.07.2017
5	КТП-357 отпайка Ф-20 д. Лукошкино, Кленовское поселение ТиНАО.	1.Ремонт, замена провода АС на СИП. 2.Замена РЛНД-10кв	10.06.2017	15.09.2017

6	КТП-429, СНТ «Радость» Краснопахорское поселение ,ТИНАО.	1.Замена провода АС на СИП. 2.Пусконаладочные работы.	17.05.2017	20.11.2017
7	КТП-224 д.Никольское поселение Рязановское.	1.Замена РЛНД 10кв на КРН. 2.Пусконаладочные работы.	27.06.2017	30.10.2017
8	КТП-78 д.Дешино,Михаилово- Ярцевское поселение,ТИНАО	1.Замена РЛНД 10кв. 2.Пусконаладочные работы.	13.06.2017	20.07.2017

График капитальных ремонтов 2016г.

№	Объект	Сроки	Примечание
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ между домами 15 и 16 в п. Молодежный	июнь-август	
2	Капитальный ремонт КТП-939 в СНТ "Лесное" п. Рогово	июнь-август	
3	Капитальный ремонт КТП-1510 в СНТ "Ручеек-П" г.о. Подольск	июнь-август	
4	Капитальный ремонт РУ-0,4кВ в РП-5 п. Курилово	июнь-август	
5	Капитальный ремонт КТП-1695 в СНТ "Луч" г.о. Подольск	июнь-август	
6	Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-319 ф.8 до РП-2 в мкрн. Львовский	июнь-август	
7	Капитальный ремонт КТП-149 в мкрн. Львовский	июнь-август	
8	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.1 с РП-4 ПС-617 до КТП-1805 в д. Федюково	июнь-август	
9	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с ПС-524 до ТП-283 вблизи д. Ворсино	июнь-август	
10	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с ПС-747 до РП-1 в пос. Романцево (Радиоцентр)	июнь-август	
11	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.3 с ПС-278 до ТП-1482 в д. Романцево	июнь-август	
12	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-706 РП-27 до КТП-242 в д. Булагово	июнь-август	
13	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ от ф.14 с ПС-747 до ТП-1643 в д. Александровка	июнь-август	
14	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ТП-34 РУ-10кВ до КТП-1402 в д. Яковлево	июнь-август	
15	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.8 РП-3 до КТП-1345 в д. Кресты	июнь-август	
16	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.37 с ПС-173 до КТП-1438 вблизи д. Ордынцы	июнь-август	
17	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 ПС-527 до КТП-939 в п. Рогово	июнь-август	
18	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ф.20 с ПС-59 до КТП-97 в д. Лукошкино	июнь-август	
19	Капитальный ремонт КЛ-10кВ от РТП-7 до КТП-1718 в д. Прохорово	июнь-август	
20	Капитальный ремонт КЛ-6кВ с ПС-592 ф.7 до ТП-204 в п. Фабрики 1 Мая	июнь-август	
21	Капитальный ремонт КЛ-6кВ от РП-30 до ЗТП-1266 в п. Знамя Октября	июнь-август	
22	Капитальный ремонт КЛ-10кВ от ЗТП-312 до ЗТП-652 в п. Минзаг	июнь-август	
23	Ревизия, наладка оборудования и испытание релейной защиты в ЗТП-1138 п. ЛМС	июнь-август	
24	Ревизия, наладка оборудования и испытание релейной защиты в ЗТП-1230 п. Минзаг	июнь-август	
25	Ревизия, наладка оборудования и испытание релейной защиты в ЗТП-1297 п. Остафьево	июнь-август	
26	Ревизия, наладка оборудования и испытание релейной защиты в РП-18 д. Кресты	июнь-август	
27	Ревизия, наладка оборудования и испытание релейной защиты в РТП-39 п. Ерино	июнь-август	
28	Капитальный ремонт ЗВЛ-10кВ от ф.1 с РП-32 до жилой застройки д. Романцево	июнь-август	
Содержание и ремонт зданий и сооружений			
29	Ремонт 1-го этажа административного здания ОАО "РСР"	июнь-август	
30	Ремонт 2-го этажа административного здания ОАО "РСР"	июнь-август	

Главный инженер ОАО "РСР"

Бабаяев С.А.

«Утверждаю»
Ген. Директор ОАО «РСП»

А.Р. Белевцев

План по ремонту объектов электрохозяйства ОАО «РСП» на 2015г.


№	Объект	Состав работ	Сроки	
Московская область				
1	Капитальный ремонт ЗТП-46 в п. Александровка	<p>1. Ремонт трансформаторов ТМ-400/6/0,4 Т-1; Т-2. Замена изоляторов, замена резинотехнических изделий, устранение течи масла.</p> <p>2. Ремонт в РУ-6кВ. I, II секция шин. Частичная замена концевых муфт. Замена выключателей нагрузки ВН-16, вышедших из строя. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Частичная замена ошиновки. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. Замена кабельных перемычек.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I, II секция шин.</p> <p>Частичная замена вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт. Замена электросчетчиков, трансформаторов тока.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, Т-2, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>	январь	февраль
2	Капитальный ремонт ЗТП-421 в п. Санаторий Родина	<p>1. Замена трансформатора ТМ-400/10/0,4 Т-1;</p> <p>2. Ремонт в РУ-10кВ. I секция шин. Частичная замена концевых муфт. Замена выключателя нагрузки ВН-16, вышедшего из строя. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I секция шин.</p>	февраль	февраль

		<p>Частичная замена вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>		
3	Капитальный ремонт КТП-368 в п. МИС	<p>1. Замена трансформатора ТМ-400/10/0,4 Т-1;</p> <p>2. Ремонт в РУ-10кВ. I секция шин. Замена концевых муфт. Замена выключателя нагрузки ВН-16, вышедшего из строя. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. Замена кабельных перемычек.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I секция шин.</p> <p>Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>	март	март
4	Капитальный ремонт КЛ-10кв от ЗТП-145 до ЗТП-167 в п. Львовский	<p>1. Замена участка кабеля КЛ-10кв по результатам испытаний.</p> <p>2. Пусконаладочные работы.</p>	Апрель	Апрель
5	Капитальный ремонт РУ-0,4кв ЗТП-1287 п. Львовский	<p>Ремонт в РУ-0,4кв. I секция шин.</p> <p>Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Замена изоляторов. Частичная замена концевых муфт. Замена электросчетчиков, трансформаторов тока.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, Т-2, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>	май	май
6	Капитальный ремонт ЗТП-1754 в п. Дубровицы	<p>1. Ремонт трансформаторов ТМ-250/6/0,4 Т-1; Т-2. Замена изоляторов, замена резинотехнических изделий, устранение течи</p>	июнь	июнь

		<p>масла.</p> <p>2. Ремонт в РУ-6кВ. I, II секция шин. Частичная замена концевых муфт. Замена выключателей нагрузки ВН-16, вышедших из строя. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Частичная замена ошиновки. Ремонт, регулировка заземляющих ножей. Замена кабельных перемычек.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I, II секция шин.</p> <p>Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт. Замена электросчетчиков, трансформаторов тока.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, Т-2, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>		
7	Капитальный ремонт КЛ-10кв от ЗТП-160 до ЗТП-167 в п. Львовский	<p>1. Замена участка кабеля КЛ-10кв по результатам испытаний.</p> <p>2. Пусконаладочные работы.</p>	август	август
Новая Москва				
1	Капитальный ремонт КТП-243 в д. Богоявление	<p>1. Замена трансформатора ТМ-160/10/0,4 Т-1;</p> <p>2. Ремонт в РУ-10кВ. Замена концевых муфт. Замена РЛНД-10, вышедшего из строя. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I секция шин.</p> <p>Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.</p>	Сентябрь	Сентябрь

		5. Пусконаладочные испытания.		
2	Капитальный ремонт КТП-1406 в д. Ознобишино	<p>1. Замена трансформатора ТМ-160/10/0,4 Т-1;</p> <p>2. Ремонт, регулировка в РУ-10кВ. Замена концевых муфт. Замена РЛНД-400/10. Ремонт и ревизия ВН-16. Замена опорных изоляторов. Ремонт, регулировка заземляющих ножей.</p> <p>3 Ремонт в РУ-0,4кв. I секция шин.</p> <p>Частичная замена аварийных и вышедших из строя рубильников и автоматов. Замена ошиновки 0,4кВ. замена кабельных наконечников. Частичная замена концевых муфт.</p> <p>4. Чистка изоляции Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.</p> <p>5. Пусконаладочные испытания.</p>	Октябрь	Октябрь

Главный инженер ОАО «РСП»



Бабаев С.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "Ремонтно-строительное предприятие"

А.Р. Белевцев

" 29 " марта 2013 года

ПЛАН

ремонт оборудования

связанного с передачей электрической энергии, на территории Московской обл., 2014 год

№ п/п	Наименование работ	Объемы				сумма без НДС (тыс. руб)	Сумма по квартально				Способ исполнения
		ТП шт	опор шт	узлы учета шт.	ВЛ,кп км		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗТП-1617 п. Львовский	1				2 080,1	2 080,1				Подрядный
2	КЛ-10кВ от ЗТП-153 до ЗТП-138 п. Львовский				0,93	2 254,8		2 254,8			Подрядный
3	КЛ-10кВ от ЗТП-165 до ЗТП-173 п. Львовский				1,15	2 602,5			2 602,5		Подрядный
4	ЗТП-473 п.Кузнечики	1				2 263,3				2 263,3	Подрядный
5	КЛ-6кВ от ЗТП-385 до ЗТП-431 п.Кузнечики				1,37	3 119,0		3 119,0			Подрядный
6	КЛ-6кВ от ЗТП-4А до ЗТП-3 п.Молодежный				1,13	2 585,1			2 585,1		Подрядный
7	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-959 п.Быково		8		0,76	1 325,9			1 325,9		Подрядный
Всего :		1	8	0	5,34	16 230,7	2 080,1	5 373,8	6 513,5	2 263,3	

Главный инженер

Панайотов В.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "РСП"

А.Р. Белевцев

" 29 " марта 2013 года

ПЛАН

ремонт оборудования

связанного с передачей электрической энергии, на территории Москвы, 2014 год

№ п/п	Наименование работ	Объемы				сумма без НДС (тыс. руб)	Сумма по квартально				Способ исполнения
		ТП шт	опор шт	узлы учета шт.	ВЛ,кЛ км		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВЛ-0,4кВ от ТП-720 с.Семеново		9		0,427	756,1		1111111,0		756,1	Подрядный
2	ВЛ-0,4кВ ЗТП-769 п.Красная Пахра		53		2,569	3 544,7	3 544,7				Подрядный
3	КЛ-10кВ с ПС-377 до ЗТП-1230 п.Минзаг				0,610	1 191,9			1 191,9		Подрядный
4	КЛ-10 от ПС-59 до ЗТП-169 д.Кресты				0,330	575,7		575,7			Подрядный
5	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-726 д.Кленовка		8		0,585	840,1		840,1			Подрядный
6	КЛ-10 от ПС-596 до РП-39 п.Ерино				1,500	3 606,2			3 606,2		Подрядный
7	КТП-1292 п.Знамя Октября	1				1 465,2				1 465,2	Подрядный
8	КЛ-6кВ от РП-30 до ЗТП-1266 п.Знамя Октября				1,100	2 113,9		2 113,9			Подрядный
9	ВЛ-0,4кВ от КТП-1233 д.Александрово		14		0,415	810,2		810,2			Подрядный
10	КЛ-0,4 от ЗТП-202 до КНС п. Фабрика 1 Мая				0,115	191,8			191,8		Подрядный
11	ВЛ-0,4кВ от ЗТП-116 д.Кузенево		11		0,521	802,3				802,3	Подрядный
Всего :		1	84	0	7,54	15 898,1	3 544,7	#####	4 989,9	3 023,6	

Главный инженер

Панайотов В.В.