



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  
Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64, E-mail: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru  
ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332

**ПРИКАЗ**

«08» июля 2025 г.

№ 43/ХС-23/163

п. Кузнечики

**«О внесении изменений в приказ от 24.07.2023 № 63/ХС-23/163 «Строительство КРН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. оп. б/н ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 42 ф. 7 с ПС-773 «Былово» в сторону КТП-314 (до реконструкции) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-314 (до реконструкции) → границы участков заявителей. Реконструкция ТП-314 с установкой корпуса в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ»**

В связи с производственной необходимостью,

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Внести изменения в пункт 1.3. приказа от 24.07.2023 № 63/ХС-23/163 «О начале выполнения работ по объекту: Строительство КРН-10 кВ, КВЛ-10 кВ от сущ. оп. б/н ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 42 ф. 7 с ПС-773 «Былово» в сторону КТП-314 (до реконструкции) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-314 (до реконструкции) → границы участков заявителей. Реконструкция ТП-314 с установкой корпуса в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово», согласно ТУ от 29.07.2021 № И-21-00-486422/103/НМ», изменив срок выполнения работ с 31.12.2023 на 31.12.2025.

Генеральный директор

Н.В. Ильин