

Дополнительное соглашение № 2

к Договору от 23.08.2019 № 0219 об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям

г. Подольск, п. Кузнечики
(место заключения договора)

" 06 " 09 2021 г.

Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»,
именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице **Генерального директора
Ильина Николая Васильевича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны,
и

Департамент развития новых территорий города Москвы, именуемое в
дальнейшем «Заявитель», в лице **заместителя руководителя Департамента –
руководителя контрактной службы Диденко Федора Константиновича**,
действующего на основании доверенности от 11.01.2021 № 2, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору от 23.08.2019 г. № 0219 (далее – Договор) об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям объекта: «Учебный корпус на
725 мест в поселении Рязановское, поселок Ерино», о нижеследующем:

1. Ранее выданные Технические условия от 23.08.2019 № 0220 – аннулируются,
выдаются новые от 27.07.2021 № 0968/21/ТУ.

2. Пункт 4 Раздела I. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Технические условия от 27.07.2021 № 0968/21/ТУ года являются неотъемлемой частью
настоящего договора.

Срок действия Технических условий до 23.08.2023 года».

3. Обязанности Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным
Соглашением, остаются в неизменном виде.



4. Настоящее Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью
Договора с момента заключения.

5. С указанного момента Договор продолжает действовать в части, не
противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух
идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

от Сетевой организации:

от Заявителя:


/ Н.В. Ильин/



/ Ф.К. Диденко /
