

## Дополнительное соглашение № 2

к Договору от 22.11.2021 № 1366/21/Д об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

г. Подольск, п. Кузнечики  
(место заключения договора)

"19" декабря 2023 г.

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (сокращенное наименование АО «РСП»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора Ильина Николая Васильевича, действующего на основании Устава, и

Акционерное общество «Мосводоканал» (сокращенное наименование АО «Мосводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Директора ПУ ВКХ ТиНАО АО «Мосводоканал» Забровского Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 30.11.2021 года № (30) 01.08-1521/21, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании обращения заявителя от 16.11.2023 № 1944, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее по тексту – «Соглашение») к Договору от 22.11.2021 № 1366/21/Д об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: КНС «Красное», (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 5 Раздела I Договора, изменить и изложить в следующей редакции:

«5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлевается до 31.12.2024».

2. Технические от 22.11.2021 № 1366/21/ТУ – аннулируются, выдаются новые от 21.11.2023 № 1147/23/ТУ.

3. Договор и Соглашение должны читаться и толковаться как один документ.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Настоящее Соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Сетевая организация



/ Н.В. Ильин /

Заявитель



/ С.В. Забровский /