

Дополнительное соглашение № 2

к Договору от 26.10.2023 № 0940/23/Д об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

г. Подольск, п. Кузнечики
(место заключения договора)

" ____ " _____ 202__ г.

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (сокращенное наименование АО «РСП»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора Ильина Николая Васильевича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПриборСервис» (сокращенное наименование ООО «ПриборСервис») именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице

действующего на основании _____,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее по тексту – «Соглашение») к Договору от 26.10.2023 № 0940/23/Д об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: «ВРУ-0,4 кВ нежилого здания», расположенного по адресу г. Москва, г. Щербинка, ул. Набережная, д.5А (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 5 Раздела I Договора, изменить и изложить в следующей редакции:
«5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет до 31.12.2025».
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора с момента подписания Сторонами.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Настоящее Соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.
5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Сетевая организация


И.В. Ильин /
М.П.

Заявитель


М.П.